

Reforma de prédios públicos - próprios e alugados

Credor: **Cris Construções Ltda**

CNPJ: **18.044.802/0001-69**

Situação: **Concluída**

Processo licitatório	Número Contrato	Valor do Contrato	Data homologação	Movimentação				Saldo do Contrato
				Medição	Data	Nota Fiscal	Valor	
TP-001/2017	0075/2017	870.552,50	04/05/2017	1	16/05/2017	252	36.282,25	186.479,18
				2	05/06/2017	253	35.171,15	
				3	19/06/2017	254	75.375,00	
				4	01/08/2017	258	31.500,00	
				5	25/08/2017	263	30.150,00	
				6	12/09/2017	264	10.400,00	
				7	02/10/2017	267	37.007,91	
				8	09/10/2017	268	19.444,76	
				9	01/11/2017	271	19.793,96	
				10	01/11/2017	272	20.531,96	
				11	01/12/2017	275	41.991,29	
				12	01/12/2017	277	10.312,17	
				13	06/12/2017	278	33.295,10	
				14	29/12/2017	281	40.902,34	
				15	30/01/2018	285	33.682,17	
				16	21/02/2018	287	34.491,85	
				17	02/03/2018	288	41.449,58	
				18	03/04/2018	289	50.180,22	
				19	20/04/2018	292	25.882,94	
				20	25/04/2018	293	12.748,31	
				21	03/05/2018	295	18.723,68	

			22	29/08/2018	317	24.756,68
Informações adicionais						
Aditivo	Prazo	Valor				
	05/11/2017 a 04/05/2018					
	05/05/2018 a 05/08/2018					
	06/08/2018 a 06/11/2018					

Luciana Jandre Moura Cintra
Controladoria Geral