

Reforma do Centro de Abastecimento

Credor: **Nerges Construções Eireli**

CNPJ: 20.950.946/0001-26

Situação: Em andamento

Processo licitatório	Número Contrato	Valor do Contrato	Data homologação	Movimentação				Saldo do Contrato
				Medição	Data	Nota Fiscal	Valor	
TP-006/2022	0105/2022	801.854,18	30/06/2022	1	07/07/2022	32	4.491,02	351.160,94
				2	02/09/2022	49	33.507,76	
				3	22/09/2022	60	118.408,15	
				4	13/10/2022	64	145.000,00	
				5	16/05/2023	129	149.286,31	

Luciana Jandre Moura Cintra
Controladoria Geral